

# DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA



INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA  
AMPLIACIÓN DE RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO  
TRIMESTRE ENERO, 2021 – MARZO, 2021

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-32-2019 PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE 39 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL  
NACIONAL**

**PAGO DE CUBICACIONES**

| CP-32-2019                |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Enero, 2021 – Marzo, 2021 |                   |
| Enero                     | RD\$ 5,547,291.70 |
| Febrero                   | RD\$0.00          |
| Marzo                     | RD\$ 0.00         |

NOTA: En los meses de febrero y marzo no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-31-2019 PARA LA  
HABILITACIÓN DE 7 LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
A NIVEL NACIONAL**

**PAGO DE CUBICACIONES**

| CP-31-2019                |           |
|---------------------------|-----------|
| Enero, 2021 – Marzo, 2021 |           |
| Enero                     | RD\$ 0,00 |
| Febrero                   | RD\$ 0.00 |
| Marzo                     | RD\$ 0.00 |

NOTA: En los meses enero, febrero y marzo no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.



## COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 42 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

### PAGO DE CUBICACIONES

| CP-11-2018                |           |
|---------------------------|-----------|
| Enero, 2021 – Marzo, 2021 |           |
| Enero                     | RD\$ 0.00 |
| Febrero                   | RD\$ 0.00 |
| Marzo                     | RD\$ 0.00 |

NOTA: En los meses enero, febrero y marzo no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

## COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

### PAGO DE CUBICACIONES

| CP-06-2017                |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Enero, 2021 – Marzo, 2021 |                   |
| Enero                     | RD\$ 1,542,899.66 |
| Febrero                   | RD\$ 0.00         |
| Marzo                     | RD\$ 0.00         |

NOTA: En los meses febrero y marzo no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

  
**ING. OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTÍNEZ**  
Encargado Interino Departamento de Ingeniería e Infraestructura